

OPERAÇÃO EMBONDEIRO - Quadro da despesa total por fases e rubricas
05/12/2019

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 1 EMERGÊNCIA	1.1	Passagens aéreas	169 074,56 €	6,08%
	1.2	Aprontamento das equipas	36 497,77 €	1,31%
	1.3	Hospital de campanha	23 276,67 €	0,84%
	1.4	Material informático e comunicações	8 548,04 €	0,31%
	1.5	Material e equipamentos diversos	551 495,43 €	19,84%
	1.6	Material clínico e medicamentos	241 938,20 €	8,70%
	1.7	Frete aéreo	420 000,00 €	15,11%
	1.8	Apoio da Sede da CVP	26 255,26 €	0,94%
	1.9	Transferências para Moçambique	37 084,50 €	1,33%
TOTAL PARCIAL			1 514 170,43 €	54,46%

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 2 REABILITAÇÃO	2.1	Passagens aéreas	27 845,46 €	1,00%
	2.2	Aprontamento das equipas	9 134,68 €	0,33%
	2.3	Hospital de campanha	155 066,98 €	5,58%
	2.4	Material informático e comunicações	2 735,51 €	0,10%
	2.5	Material e equipamentos diversos	0,00 €	0,00%
	2.6	Material clínico e medicamentos	59 217,33 €	2,13%
	2.7	Frete marítimo	9 824,00 €	0,35%
	2.8	Apoio da Sede da CVP	4 749,97 €	0,17%
	2.9	Transferências para Moçambique	40 000,00 €	1,44%
TOTAL PARCIAL			308 573,93 €	11,10%

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 3 RECONSTRUÇÃO	3.1	Passagens aéreas	6 281,52 €	0,23%
	3.2	Aprontamento das equipas	1 820,28 €	0,07%
	3.3	VAGO	0,00 €	0,00%
	3.4	Material informático e comunicações	0,00 €	0,00%
	3.5	Material e equipamentos diversos	0,00 €	0,00%
	3.6	Reconstrução - Fase 1	145 499,10 €	5,23%
	3.7	Reconstrução - Fase 2	562 601,38 €	20,24%
	3.8	Apoio da Sede da CVP	15 967,98 €	0,57%
	3.9	Transferências para Moçambique	30 038,00 €	1,08%
TOTAL PARCIAL			762 208,26 €	27,41%

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 4 CAPACITAÇÃO	4.1	Passagens aéreas	1 396,07 €	0,05%
	4.2	Aprontamento das equipas	309,50 €	0,01%
	4.3	VAGO	0,00 €	0,00%
	4.4	Material informático e comunicações	0,00 €	0,00%
	4.5	Material e equipamentos diversos	0,00 €	0,00%
	4.6	Novo edifício de Urgência (Edifício F)	191 325,42 €	6,88%
	4.7	VAGO	0,00 €	0,00%
	4.8	Apoio da Sede da CVP	318,00 €	0,01%
	4.9	Transferências para Moçambique	2 000,00 €	0,07%
TOTAL PARCIAL			195 348,99 €	7,03%

TOTAL: 2 780 301,61 €
TOTAL DE DESPESAS PAGAS: 2 613 144,90 €
TOTAL DE DESPESAS POR PAGAR: 167 156,71 €
HOSPITAL DE CAMPANHA: 178 343,65 €
RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MACURUNGO: 899 425,90 €
NOTAS:
FASE 1 - FASE DE EMERGÊNCIA: Fase relativa aos dois primeiros meses da missão (período de 24 de março a 24 de maio)

FASE 2 - FASE DE REABILITAÇÃO: Fase a partir do início do 3º mês até ao final da missão de reabilitação (período de 25 de maio até 15 de agosto)

FASE 3 - FASE DE RECONSTRUÇÃO: Fase específica relacionada com a reconstrução do hospital maternidade da Beira

FASE 4 - FASE DE CAPACITAÇÃO: Fase específica relacionada com a capacitação do hospital maternidade da Beira (novo edifício de Urgência (Edifício F), equipamentos médicos e formação de pessoal)